

OBRA: CRECHE ALMERINDA LUIZA
 LOCAL: ALTAMIRA DO MARANHÃO
 BANCO: SINAPI-12/2022; SBC-02/2023; SICRO3-10/2022; ORSE
 11/2022 Sergipe; SEINFRA-027 Ceará
 BDI: 23,67%
 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTA: 115,66% MENSALISTA:



Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 41.398,65	30,00% 12.419,60	30,00% 12.419,60	30,00% 12.419,60	10,00% 4.139,87								
2	DEMOLIÇÃO	100,00% 1.743,99	30,00% 523,20	30,00% 523,20	30,00% 523,20	10,00% 174,40								
3	ESTRUTURA	100,00% 79.359,69					20,00% 15.871,94	30,00% 23.807,91	40,00% 31.743,88	10,00% 7.935,97				
4	PISO	100,00% 23.970,99						20,00% 4.794,20	20,00% 4.794,20	20,00% 4.794,20	20,00% 4.794,20	20,00% 4.794,20		
5	REVESTIMENTO	100,00% 13.240,79					10,00% 1.324,08	10,00% 1.324,08	20,00% 2.648,16	20,00% 2.648,16	20,00% 2.648,16	20,00% 2.648,16		
6	ESQUADRIAS	100,00% 10.603,38										30,00% 3.181,01	30,00% 3.181,01	40,00% 4.241,35
7	COBERTURA	100,00% 30.085,47					10,00% 3.008,55	10,00% 3.008,55	20,00% 6.017,09	20,00% 6.017,09	20,00% 6.017,09	20,00% 6.017,09		
8	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	100,00% 25.576,48							30,00% 7.672,94	30,00% 7.672,94	30,00% 7.672,94			10,00% 2.557,65
9	INSTALAÇÃO HIDROSANITARIO	100,00% 29.558,93							20,00% 5.911,79	20,00% 5.911,79	20,00% 5.911,79	20,00% 5.911,79	20,00% 5.911,79	
10	PINTURA	100,00% 48.816,32										30,00% 14.644,90	30,00% 14.644,90	40,00% 19.526,53
11	OUTROS	100,00% 1.201,60											50,00% 600,80	50,00% 600,80
Porcentagem			4,24%	4,24%	4,24%	1,41%	6,61%	10,78%	19,24%	11,45%	8,85%	12,17%	7,97%	8,81%
Custo			12.942,79	12.942,79	12.942,79	4.314,26	20.204,56	32.934,73	58.788,06	34.980,15	27.044,18	37.197,15	24.338,50	26.926,33
Porcentagem Acumulado			4,24%	8,47%	12,71%	14,12%	20,73%	31,51%	50,75%	62,2%	71,05%	83,22%	91,19%	100,0%
Custo Acumulado			12.942,79	25.885,58	38.828,37	43.142,64	63.347,20	96.281,93	155.069,99	190.050,14	217.094,32	254.291,46	278.629,96	305.556,29

Olimpio

 Filho
 Setor de Engenharia